

도담솔루션 민원 처리 시스템 재구축

착수보고 회의록

회의명	민원 처리 시스템 재구축 착수보고회
일시	2026년 6월 2일 14:00 ~ 16:20
장소	발주기관 청사 3층 대회의실
참석	발주기관 7명, 수행사 6명, 감리 1명
작성	도담솔루션 사업관리 하윤재

1. 보고 내용 요약

수행사가 사업 개요, 과업 범위, 추진 체계, 일정, 투입 인력, 위험 관리 계획을 보고했다. 보고 자료는 착수계와 함께 제출한 사업수행계획서를 따랐다.

2. 주요 논의

2.1 과업 범위

발주기관은 민원 유형 분류 체계를 이번 사업에서 손볼 수 있는지 물었다. 수행사는 분류 체계 재정의가 과업지시서에 없으며, 반영하려면 요구사항 변경 절차를 거쳐야 한다고 답했다. 감리는 범위 확정이 늦어지면 설계 단계에 영향이 크다고 지적했다.

결론 — 분류 체계는 현행을 유지하고, 코드 값 추가만 이번 범위에 넣는다. 체계 재정의는 별도 과제로 검토한다.

2.2 일정

발주기관은 연말 민원 집중 기간(12월 셋째 주부터 2주)에 시스템 반영을 하지 말 것을 요청했다. 수행사는 해당 기간을 반영 금지 구간으로 잡고 일정을 다시 짜 다음 주까지 제출하기로 했다.

2.3 투입 인력

발주기관은 상주 인력의 근무 요일을 확인했다. 수행사는 사업관리자와 분석 담당이 주 3일 상주하며 나머지 인력은 마일스톤 전후에 상주한다고 답했다. 발주기관은 설계 단계에는 화면 설계 담당도 상주해 달라고 요청했고, 수행사가 검토 후 회신하기로 했다.

2.4 검수

감리는 단계별 검수 기준이 사업수행계획서에 서술로만 있다고 지적하며, 산출물별 검수 기준표를 별도로 만들 것을 요구했다. 수행사가 설계 착수 전까지 제출하기로 했다.

3. 결정 사항 및 조치

번호	결정·조치	담당	기한
1	민원 분류 체계는 현행 유지, 코드 값 추가만 범위에 포함	양측	합의 완료
2	연말 반영 금지 구간 반영한 일정표 재제출	수행사	2026-06-09
3	설계 단계 화면 설계 담당 상주 여부 회신	수행사	2026-06-12
4	산출물별 검수 기준표 작성 및 제출	수행사	2026-06-19
5	발주기관 측 요구사항 담당자 지정 및 통보	발주기관	2026-06-05

본 회의록은 참석자 확인 후 확정한다. 이견이 있으면 배포일로부터 3영업일 이내에 알린다.