

마루ICT 스마트캠퍼스 구축

2026년 7월 월간 사업 보고서

사업명	누리대학교 스마트캠퍼스 구축
보고 기간	2026년 7월 1일 ~ 7월 31일
사업 기간	2026년 3월 16일 ~ 2027년 1월 29일
작성일	2026년 8월 5일
보고 회차	제5회

1. 종합 현황

구분	계획	실적	차이
누적 공정률	58.0%	54.6%	-3.4%p
누적 투입 M/M	24.8	23.9	-0.9
집행 금액	312,000,000원	298,400,000원	-13,600,000원
산출물 제출	14건	12건	-2건
미결 위험	-	4건	-

2. 과업별 진행

과업	이번 달 한 일	진척	상태
학사 연계	성적·수강 연계 개발 완료, 단위시험 진행	71%	정상
출결 관리	비콘 단말 시험 설치 3개 강의동	48%	정상
통합 포털	화면 개발 착수	26%	정상
모바일 학생증	발급 절차 설계	33%	지연
데이터 이관	학적 이력 매핑 정의	19%	지연

3. 지연 사유

모바일 학생증은 학내 규정상 신분 확인 절차가 필요한데, 그 절차를 학사지원처와 정보전산원 중 어디가 소유하는지 정해지지 않았다. 7월 두 차례 협의했으나 결론이 나지 않았고, 8월 운영위원회 안건으로 상정한다.

데이터 이관은 학적 이력의 과거 코드 체계가 세 차례 바뀐 것이 확인되어 매핑 규칙이 예상보다 늘었다. 기존 산정 공수로는 부족하며, 8월 중 재산정 결과를 제출한다.

4. 다음 달 계획

- 통합 포털 주요 화면 개발 완료 및 내부 시연
- 출결 비콘 전 강의동(18개동) 설치 및 현장 시험
- 모바일 학생증 신분 확인 절차 확정 (운영위원회 상정)
- 데이터 이관 공수 재산정 결과 보고
- 9월 중간 검수 대상 산출물 사전 점검

5. 발주사 협조 요청

- 모바일 학생증 절차 소유 부서 결정 — 8월 12일 운영위원회
- 학적 이력 원본 데이터 추가 제공 (2009년 이전분)
- 중간 검수 일정 확정 및 검수 담당자 지정