

미래로소프트 보안 취약점 조치 이행 계획서

근거	2026년 상반기 정보보호 실태 점검 지적 사항 (총 41건)
계획 수립일	2026년 7월 3일
총괄	CISO 문상혁
보고 주기	월 1회, 매월 마지막 영업일

1. 조치 원칙

- 서비스 정지를 수반하는 조치는 월 1회 정기 점검 창(둘째 주 토요일 01:00~05:00)에 몰아서 반영한다.
- 응용 수정이 필요한 항목은 정기 배포 주기를 타고, 별도 긴급 배포는 위험도 「상」에만 허용한다.
- 조치 후에는 반드시 재점검으로 확인하며, 담당자 자체 확인만으로 종결하지 않는다.
- 기한 내 조치가 어려운 항목은 이월이 아니라 대체 통제를 붙여 위험을 낮춘다.

2. 분기별 이행 일정

분기	대상 건 수	주요 내용	필요 자원	정지 여부
2026 3분기	18	계정 정책 정비, 방화벽 규칙 정리, 로그 활성화	내부 인력 2명	일부
2026 4분기	13	응용 소스 수정 9건, 암호화 적용 4건	개발 외주 0.8MM	예
2027 1분기	6	관리 도구 도입, 권한 재설계	예산 4,200만원	아니오
장기 과제	4	노후 장비 교체, 망 분리 구간 재설계	별도 사업 추진	예

3. 대체 통제가 붙는 항목

지적번호	미조치 사유	대체 통제	해소 예정
V-07	장비 제조사 지원 종료, 교체 예산 미확보	접속 대역을 관리망으로 한정	2027-03
V-19	운영 중단 없이 스키마 변경이 불가	접근 계정을 2명으로 축소하고 조회 이력 상시 감시	2026-12
V-24	연계 기관 규격이 구식 프로토콜을 강제	전용 회선으로 격리	미정
V-31	패키지 제품이라 내부 수정 불가	제조사에 개선 요청 접수(접수번호 MR-2026-0442)	미정

V-24는 연계 기관의 규격 개정 일정에 달려 있어 우리 힘으로 해소할 수 없다. 매 반기 규격 개정 여부를 확인하고, 개정 전까지는 전용 회선 격리를 유지한다.