

미래로소프트 회원 플랫폼 개편

주간 개발 보고 (34주차)

보고 주차	2026년 34주차 (8/17 ~ 8/21)
사업명	새벽유통 회원 플랫폼 개편
작성	PM 배소윤
보고 대상	새벽유통 정보화추진단

1. 금주 진척

과업	계획	실적	누적 진척	비고
회원 통합 인증	설계 완료	설계 완료	42%	정상
등급 산정 배치	구현 착수	구현 착수	18%	정상
포인트 원장 이관	매핑 정의	매핑 정의 80%	11%	지연
마이페이지 재구성	화면 설계	화면 설계 완료	35%	정상
외부 인증 연계	미착수	미착수	0%	규격 대기

2. 지연 항목과 조치

포인트 원장 이관의 매핑 정의가 계획보다 늦다. 소멸 예정 포인트의 계산 기준이 현업 부서마다 달라 확인에 시간이 걸렸다. 마케팅팀과 CS팀의 기준이 다르다는 사실을 이번 주에 확인했고, 다음 주 화요일 회의에서 하나로 정한다.

외부 인증 연계는 인증 사업자가 연동 규격서를 보내 주지 않아 착수하지 못했다. 발주사 측에서 사업자에게 재요청했으며 다음 주 중 수령 예정이다. 규격서가 2주 더 밀리면 전체 일정에 영향이 간다.

3. 차주 계획

- 포인트 소멸 기준 확정 회의 (8/25) 및 매핑 정의 마감
- 등급 산정 배치 구현 계속, 단위시험 착수
- 마이페이지 화면 개발 착수
- 통합 인증 개발 환경 배포 및 내부 확인

4. 위험

ID	위험	영향	대응	상태
R-03	외부 인증 규격서 수령 지연	일정 지연	발주사 통해 재촉, 대안 설계 준비	진행
R-05	포인트 소멸 기준 부서 간 이견	재작업	8/25 회의에서 결정	진행
R-01	이관 대상 회원 수가 예상보다 많음	공수 초과	표본 이관으로 실측, 재산정 완료	종결