

시티모빌리티 통합 교통카드 정산 변경관리 대장

문서번호	CM-2027-CHG-013
작성일	2027년 11월 6일
갱신 주기	주 1회 (금요일)
관리 주체	변경통제위원회(CCB)

1. 변경 관리 절차

- 변경 요청은 발주사·수행사 누구나 서면으로 접수한다.
- 접수 후 3영업일 이내에 수행사가 영향 분석서를 제출한다.
- 변경통제위원회는 격주 수요일 14시에 열린다. 긴급 안건은 서면 의결한다.
- 위원회는 발주사 3인, 수행사 2인으로 구성하며 의결은 4인 이상 찬성으로 한다.
- 정산 규칙에 손을 대는 변경은 정산협의회 의결을 먼저 받아야 상정할 수 있다.
- 승인된 변경은 대장에 기록하고 요구사항 추적표와 시험 시나리오에 반영한다.

2. 변경 요청 이력

번호	접수일	요청 내용	영향 과업	공수(인시)	상태
CR-2027-001	2027-04-09	정산 원장에 기관별 조정 사유 코드 항목 추가	CM-01	140	승인
CR-2027-002	2027-04-23	카드 발행사 KC06 전문 규격 변경 반영	CM-05	180	승인
CR-2027-003	2027-05-07	환승 인정 횟수를 4회에서 5회로 확대	CM-03	-	반려
CR-2027-004	2027-05-21	배치 실패 시 기관별 부분 재시작 지원	CM-02	260	승인
CR-2027-005	2027-06-04	월 정산 마감을 익월 5영업일에서 4영업일로 단축	CM-02	80	조건부 승인
CR-2027-006	2027-06-18	기관 배분 명세를 기관 포털에서 직접 내려받기	CM-04	-	검토중
CR-2027-007	2027-07-02	신규 운송기관 2개사 합류로 참여 기관 34개 → 36개	CM-04	320	승인
CR-2027-008	2027-07-16	대사 차이 사유 코드를 18종에서 23종으로 확대	CM-05	120	승인
CR-2027-009	2027-08-06	원거래 보존 기간을 5년에서 7년으로 연장	CM-06	-	검토중
CR-2027-010	2027-08-20	재판정 결과 비교 화면에 기관별 증감 요약 추가	CM-03	220	승인
CR-2027-011	2027-09-10	인수시험 통과율 기준을 98%에서 95%로 완화	전체	-	반려
CR-2027-012	2027-09-24	병행 운영 기간을 4주에서 6주로 연장	전체	60	조건부 승인

접수 12건 중 승인 6건, 조건부 승인 2건, 반려 2건, 검토중 2건이다. 조건부 승인은 조건이 충족되지 않으면 자동으로 반려된 것으로 본다.

3. 승인된 변경의 누적 영향

구분	변경 전	변경 후	비고
추가 공수	-	1,240인시	승인 6건의 합
계약금액	₩1,340,000,000	₩1,382,880,000	3.2% 증액
사업 종료일	2027년 12월 24일	2027년 12월 24일	변동 없음
참여 기관	34개	36개	CR-2027-007
대사 사유 코드	18종	23종	CR-2027-008
시험 시나리오	612건	657건	증가분 45건

승인된 변경 6건의 추가 공수 1,240인시에 대해 계약금액의 3.2%인 금 사천이백팔십팔만원정 (₩42,880,000)을 증액한다. 증액분은 잔금 지급 시 함께 정산한다. 사업 종료일은 바꾸지 않는 대신 CM-04 의 개발 완료 마일스톤을 2027년 9월 30일에서 10월 14일로 옮겼다.

4. 반려 사유

CR-2027-003(환승 인정 횟수 확대)은 반려했다. 환승 인정 횟수는 요금 조례에 근거를 두고 있어 조례 개정이 선행되어야 한다. 위원회는 본 사업 기간 내 조례 개정이 불가능하다고 보았고, 대신 판정 엔진의 인정 횟수를 설정값으로 두어 조례가 바뀌면 배포 없이 바꿀 수 있게 하는 것으로 갈음했다.

CR-2027-011(인수시험 통과율 완화)은 반려했다. 통과율 기준을 낮추면 병행 운영에서 확인한 배분 정확도를 인수 단계에서 다시 확인할 수 없다. 위원회는 기준을 유지하고 인수시험 기간을 이틀 늘리는 쪽을 택했다.

5. 조건부 승인과 검토중 안건

번호	구분	조건 또는 검토 사항	기한
CR-2027-005	조건부 승인	월 정산 배치가 성능 목표를 4시간 30분 이내로 다시 충족해야 한다	2027-10-31
CR-2027-012	조건부 승인	연장 2주분의 발주사 정산운영팀 인력이 확보되어야 한다	2027-11-07
CR-2027-006	검토중	기관 포털 인증 방식을 발주사 정보보호팀이 검토 중	2027-11-20
CR-2027-009	검토중	보존 2년 연장 시 스토리지 19.92TB 추가가 필요하다	2027-11-27

CR-2027-005 는 마감을 하루 앞당기는 대신 월 정산 배치의 목표 시간을 줄이는 것이 전제다. 성능 시험에서 이 조건을 충족하지 못하면 마감 시점은 「정산 규칙 정의서」 제4장의 값을 그대로 둔다.

CR-2027-009 의 19.92TB 는 「성능·용량 산정서」 제4장의 연 증가량에 2년을 곱한 값이다. 증설 예산이 확보되지 않아 위원회는 결정을 미뤘다.

6. 보고

본 대장은 매주 금요일에 갱신하여 주간 보고에 첨부한다. 공수 100인시를 넘는 변경이 접수되면 위원회 정기 회의를 기다리지 않고 발주사 정산사업본부장에게 즉시 보고한다.