

코어밸리 2026년 재해복구 모의훈련 결과서

훈련 일시	2026년 5월 23일(토) 22:00 ~ 5월 24일(일) 06:40
훈련 유형	실제 전환 훈련 (원격지 가동, 서비스 실제 절체)
대상	통합주문시스템, 회원시스템, 정산시스템
참여	인프라운영팀 6명, 개발팀 4명, 원격지 상주 2명, 참관 2명
시나리오	본사 전산실 전원 전면 차단

1. 훈련 결과 요약

대상	목표 복구 시간	실측	판정
통합주문시스템	6시간	4시간 12분	충족
회원시스템	6시간	3시간 38분	충족
정산시스템	12시간	7시간 05분	충족
전체 절체 선언 ~ 서비스 정상	-	5시간 47분	-

2. 수행 경과

시각	행위	비고
22:00	훈련 개시, 본사 전원 차단 모의	
22:08	재해 선언	기준 시각 대비 8분
22:15	원격지 DB 복제 중단 및 승격 착수	
22:52	DB 승격 완료	예상 30분, 실제 37분
23:10	응용 서버 기동 시작	
00:24	회원시스템 서비스 확인	설정 오류로 1회 재기동
01:40	DNS 전환	TTL 대기로 지연 발생
02:12	통합주문시스템 서비스 확인	
03:05	결제 대행사 연계 확인 실패	IP 화이트리스트 미등록
04:48	결제 연계 정상화	대행사 야간 담당 연결에 1시간 소요
05:05	정산시스템 확인 완료	
05:30	역전환 착수	
06:40	훈련 종료	

3. 지적 사항

- 결제 대행사에 원격지 IP가 등록되어 있지 않았다. 실제 재해였다면 1시간 44분을 그냥 잃는다. 대행사 3곳 전부 원격지 IP 사전 등록을 요청한다.
- DNS TTL 이 3600초로 잡혀 있어 전환이 늦었다. 평소 300초로 낮춘다.
- 회원시스템 설정 파일에 본사 내부 주소가 하드코딩된 항목이 두 곳 있었다. 환경 변수로 뺀다.
- 절차서의 DB 승격 예상 시간이 실제와 달랐다. 실측값으로 갱신한다.
- 참여자 절반이 절차서를 훈련 당일 처음 봤다. 사전 숙지 확인 절차를 넣는다.

4. 다음 훈련

지적 사항 조치 완료 후 11월에 부분 훈련을 한 차례 더 한다. 다음 훈련은 결제 연계와 DNS 전환 구간만 떼어 확인하는 방식으로 하고, 전면 훈련은 2027년 상반기에 다시 계획한다.