

하나로유통 김천 물류센터 WMS

위험관리대장

문서번호	HN-2026-RSK-007
작성일	2026년 10월 9일
갱신 주기	격주

1. 위험 목록

ID	대상 과업	위험	영향	대응	상태
HR-01	H-05	자동창고 벤더 규격서가 2019년판이라 실제 장비와 다르다.	연계 재작업	현장 통신 로그를 2주 채집한 뒤 규격을 확정한다	진행
HR-02	H-02	로케이션 라벨 재부착에 현장 인력 협조가 필요하다.	전환 지연	센터 야간 조와 협의하여 구역별로 나눠 부착한다	진행
HR-03	H-04	실사 중 출고를 멈출 수 없어 우회 로직이 복잡해진다.	재고 불일치	구역 잠금 단위를 통로에서 랙으로 좁힌다	진행
HR-04	H-03	RF 단말이 안드로이드 11 고정이라 최신 라이브러리를 못 쓴다.	성능 미달	단말 표본 20대로 조기에 성능을 확인한다	완료
HR-05	H-06	이관 당일 델타를 받을 정지 시간이 확보되지 않았다.	데이터 누락	새벽 2시부터 5시 창을 3일 연속 확보하도록 요청한다	미착 수
HR-06	전체	성수기 17일 동안 반영이 금지되어 일정 창이 좁다.	일정 압박	성수기 전에 H-01 완료를 목표로 앞당긴다	진행

2. 종결된 위험

HR-04 는 단말 표본 20대로 실제 측정한 결과 p95 420ms 가 나와 요구 기준 500ms 를 만족했다. 2026년 10월 6일 종결했다.

3. 보고

본 대장은 격주 목요일에 갱신하고 주간 보고에 첨부한다. 영향도가 「상」인 위험이 새로 등록되면 즉시 발주사 PM 에게 알린다.