

하람에스앤씨 스프린트 38 회고록

스프린트	38차 (2026-06-01 ~ 06-12)
참여	6명 (개발 4, 디자인 1, 기획 1)
진행	박이든
완료/계획	13 / 18 (계획 대비 72%)

숫자로 본 스프린트

항목	37차	38차
계획 항목	16	18
완료 항목	14	13
스프린트 중 추가 투입	2건	5건
운영 장애 대응 시간	4시간	19시간
리뷰 대기 평균	0.6일	1.9일

Keep

- 장애가 났을 때 역할 분담이 빨랐다. 대응 1명, 연락 1명, 나머지는 원래 일을 계속했다.
- 일일 스크럼을 12분 안에 끝냈다. 길어질 이야기는 따로 모아서 했다.
- 디자인 시안을 스프린트 시작 전에 확정해 둔 것이 개발 지연을 줄였다.

Problem

- 운영 장애 대응에 19시간이 들어갔는데 계획에 이 시간이 없었다.
- 리뷰가 밀렸다. 평균 1.9일이면 작성자는 이미 다른 일을 하고 있다.
- 스프린트 중간에 5건이 추가로 들어왔다. 누가 승인했는지 아무도 모른다.

- 미완료 5건 중 3건은 「거의 다 됐다」 상태로 다음 스프린트에 넘어갔다. 3차례 연속이다.

논의

「거의 다 됐다」가 반복되는 건 항목이 너무 크기 때문이라는 의견이 많았다. 한 항목이 이틀 안에 끝나는 크기로 쪼개자는 제안이 나왔고, 쪼개면 관리 항목만 늘어난다는 반론도 있었다. 다음 스프린트에서 큰 항목 3개만 시험 삼아 쪼개 보기로 했다.

장애 대응 시간을 미리 비워 두자는 이야기도 나왔다. 스프린트 용량의 15%를 남기는 방식이다. 장애가 없으면 부채 정리에 쓰기로 했다.

Try

할 일	담당	확인 시점
스프린트 용량의 15%를 대응 여유분으로 비운다	박이든	39차 계획 회의
리뷰 요청은 올라온 날 오후에 한 번 몰아서 본다	개발 4인	39차 회고
스프린트 중 추가 투입은 기획자 승인을 거친다	기획 서나윤	39차 회고
큰 항목 3개를 이틀 크기로 쪼개 본다	박이든	39차 회고