

든솔테크 배치 스케줄러 도입 검토서

검토 요청	데이터플랫폼팀
검토자	김유하, 배정민
작성일	2026년 2월 27일
결론	B안 채택 권고 — 기술위원회 상정 예정

1. 배경

현재 배치 47종을 리눅스 cron 과 사내 셸 스크립트로 돌린다. 선후 관계는 스크립트 안에 sleep 으로 들어 있어 앞 작업이 밀리면 뒤 작업이 빈 데이터를 읽는다. 지난 6개월 동안 이 원인으로 발생한 데이터 재처리가 9회였다.

2. 요구사항

- 작업 간 선후 관계를 선언적으로 정의할 수 있을 것
- 실패 시 재시도와 부분 재실행이 가능할 것
- 실행 이력이 90일 이상 보관될 것
- 사내 인증과 연동될 것
- 운영 인력 2명이 감당 가능한 수준일 것

3. 후보 비교

항목	A안 (경량 오픈소스)	B안 (범용 워크플로 엔진)	C안 (자체 개발)
선후 관계 정의	가능(제한적)	가능	가능
부분 재실행	불가	가능	구현 필요
운영 부담	낮음	중간	높음
도입 공수	30인시	150인시	510인시
연 유지 비용	인건비만	인건비만	인건비 + 지속 개발
사내 경험	없음	인접 팀 1년	-
장애 시 정보	커뮤니티 활발	커뮤니티 활발	우리뿐

4. 검토 의견

A안은 부분 재실행이 안 되는 점이 결정적이다. 우리 재처리 9회 중 7회는 중간 단계부터 다시 돌리면 되는 경우였고, 처음부터 다시 돌리느라 각각 3시간 이상을 썼다.

C안은 요구사항을 정확히 맞출 수 있지만, 도입 공수가 B안의 3배를 넘고 이후 유지도 우리 몫이다. 47종을 돌리려고 만들 규모가 아니다.

B안의 위험은 학습 곡선이다. 인접 팀이 1년 운영한 경험이 있어 초기 구성은 도움을 받을 수 있다. 시범 적용으로 배치 6종을 먼저 옮겨 두 달 지켜본 뒤 나머지를 이관하는 것을 권고한다.

5. 이관 개요

시범 6종은 4월에, 나머지 41종은 5~7월에 옮긴다. 이관 기간에는 기존 cron 을 비활성 상태로 남겨 두고, 두 달 뒤 문제가 없으면 삭제한다.