

세림정보기술

전자결재 시스템 전환 제안 개요

왜 지금 전환해야 하는가

고객사의 전자결재는 2016년에 도입한 패키지를 열두 차례 커스터마이징하며 써 왔다. 기능은 늘었으나 결재선 계산 로직이 화면·배치·모바일 세 곳에 각각 복제되어 있어, 조직 개편이 있을 때마다 세 곳을 따로 고쳐야 한다. 2026년 상반기 조직 개편에서 모바일만 반영이 누락되어 결재 반려가 며칠 동안 이어졌다.

우리는 기능을 더 붙이는 대신 결재선 계산을 한 곳으로 모으는 일부터 하자고 제안한다. 이 작업이 끝나야 나머지 과업의 공수 산정이 의미를 가진다.

제안 범위

1단계 — 결재선 엔진 단일화

결재선 계산을 별도 서비스로 떼어내고 화면·배치·모바일이 모두 그 서비스를 호출하게 바꾼다. 기존 세 벌의 로직은 동작 비교 시험을 거친 뒤 걷어낸다.

2단계 — 결재 이력 이관

9년치 결재 이력을 신규 스키마로 옮긴다. 이관 대상은 완결 문서 전량과 진행 중 문서다. 진행 중 문서는 전환 당일 새벽에 델타로 다시 옮긴다.

3단계 — 모바일 결재 재구축

모바일 앱을 웹뷰 방식에서 네이티브로 다시 만든다. 첨부 문서 미리보기와 오프라인 임시저장을 지원한다.

우리가 잘하는 것과 못하는 것

- 잘하는 것 — 결재선·조직도 같은 사내 업무 로직의 정리. 유사 사업 6건 수행.

- 잘하는 것 — 대용량 이력 이관. 최근 3개 사업에서 이관 중 데이터 차이 없이 마쳤다.
- 못하는 것 — 문서 자동 분류나 요약 같은 기능은 당사 범위가 아니다. 필요하다면 별도 전문사와 컨소시엄을 구성해야 하며, 본 제안에는 넣지 않았다.

일정과 금액

총 수행 기간	7개월 (착수일로부터)
총 투입 규모	33.5 M/M
제안 금액	금 사억일천만원정 (부가세 별도)
대금 지급 조건	착수 25% / 중도 45% / 잔금 30%
하자보수 기간	검수 완료 후 12개월