

해성해운 선적관리시스템 재해복구 계획서

1. 계획의 성격

이 계획은 부산 본사 전산실이 통째로 쓸 수 없게 되었을 때 선적관리시스템을 울산 원격지에서 되살리는 절차를 정한다. 서버 한 대가 죽는 수준의 장애는 이 계획이 아니라 「장애 대응 지침」을 따른다. 둘을 헷갈리면 필요 없는 전환을 선언하게 되므로 선언 기준을 3장에 따로 두었다.

2. 복구 목표

선적관리시스템은 선박 입출항 일정과 화물 적재 정보를 다룬다. 시스템이 멈추면 항만 작업이 수기로 내려가고, 반나절을 넘기면 선석 배정이 어긋나 회복에 며칠이 든다. 그래서 목표 복구 시간을 6시간으로 잡았다. 목표 복구 시점은 2시간이며, 이는 원격지 복제 지연의 실측 최댓값(74분)에 여유를 더한 값이다.

3. 재해 선언 기준

- 본사 전산실 전원 또는 냉방이 4시간 이상 복구 불가로 판단될 때
- 본사 회선이 이중으로 끊기고 통신사가 복구 시각을 제시하지 못할 때
- 화재·침수로 전산실 출입이 통제될 때
- 위 상황이 아니어도 재해대책본부장이 필요하다고 판단할 때

선언 권한은 재해대책본부장(정보시스템담당 임원)에게 있고, 부재 시에는 전산운영팀장이 대행한다. 선언은 구두로 하되 1시간 안에 서면으로 남긴다.

4. 전환 절차 개요

전환은 네 단계로 나뉜다. 먼저 원격지 데이터베이스의 복제 상태를 확인하고 복제를 끊는다. 다음으로 원격지 응용 서버를 기동하고 설정을 운영 값으로 바꾼다. 셋째로 DNS를 원격지로 돌린다. 마지막으로 항만 단말과 세관 연계 채널이 붙는지 확인한다. 각 단계의 상세 명령과 확인 항목은 별첨 「전환 수행 절차서」에 있다.

원격지 전환 절차




그림 1 원격지 전환 4단계 절차

5. 역전환

본사가 복구되면 원격지에서 쌓인 데이터를 본사로 되돌린 뒤 역전환한다. 역전환은 재해 상황이 아니므로 서두르지 않는다. 화물 작업이 없는 주말 새벽 시간대를 골라 계획적으로 수행하며, 최소 5영업일 전에 항만운영팀과 일정을 합의한다.

이 계획은 연 1회 이상 훈련으로 검증한다. 훈련 없이 문서만 갱신하는 것은 검증으로 보지 않는다.