

이든테크원 설비 보전 시스템 구축 프로젝트 종료 보고서

사업명	새별화학 설비 보전 시스템 구축
사업 기간	2025년 11월 3일 ~ 2026년 6월 26일
총 사업비	금 오억삼천만원정 (부가세 별도)
최종 검수일	2026년 6월 26일
보고일	2026년 7월 10일

1. 사업 결과 요약

계약 과업 7건을 모두 수행하고 최종 검수를 통과했다. 종료일은 계약일보다 12일 늦다. 설비 계측 연계 과업에서 현장 통신 규격이 문서와 달라 재작업이 있었고, 그만큼 일정을 연장했다. 연장에 따른 추가 비용은 청구하지 않았다.

2. 계획 대비 실적

구분	계획		실적	차이
수행 기간	225일	237일		+12일
총 투입 M/M	29.0	31.4		+2.4
총 공수(인시)	4,408	4,773		+365
산출물	31건	33건		+2건
요구사항	78건	81건		+3건
결함(통합시험 이후)	-	142건 / 잔여 0건		-

3. 과업별 결과

과업	결과	비고
보전 계획 수립 기능	완료	
작업 지시 및 실적 관리	완료	요구사항 2건 추가
설비 이력 관리	완료	
자재 연계	완료	
설비 계측 연계	완료	현장 규격 상이로 재작업, 12일 지연
예방 보전 알림	완료	요구사항 1건 추가
데이터 이관	완료	이관 건수 차이 없음

사업 수행 단계




그림 1 사업 수행 단계 경과

4. 잘된 점

- 현업 담당자를 설계 단계부터 주 1회 참여시켜 화면 재작업이 거의 없었다.
- 이관 검증을 3회 나눠 하여 전환 당일에 문제가 생기지 않았다.
- 결함 관리 도구를 발주사와 공유해 검수 시점에 이견이 없었다.

5. 아쉬운 점과 다음 사업에 남길 것

- 현장 통신 규격은 문서를 믿지 말고 착수 직후 실측했어야 했다. 다음 사업에서는 계측 연계가 있으면 착수 2주 안에 현장 로그 채집을 과업으로 넣는다.
- 투입 M/M가 2.4 초과했다. 초과분 대부분이 재작업이며, 위 항목을 지키면 줄일 수 있다.

- 산출물 서식을 사업 중반에 바꿔 앞에 쓴 문서를 다시 손봤다. 착수 시점에 서식을 확정한다.

6. 인수인계 및 하자보수

- 운영자 교육 3회(총 18시간)를 마쳤고 교육 자료를 발주사에 이관했다.
- 소스코드와 빌드 절차를 발주사 저장소로 옮겼다.
- 하자보수 기간은 검수일로부터 12개월이며, 접수 창구는 당사 운영지원팀이다.