

케이뱅크플러스 오픈뱅킹 API 게이트웨이 일정 계획서

문서번호	KBP-2027-SCH-114
작성일	2026년 12월 26일
상위 문서	KBP-2027-SOW-114 과업지시서 제3장
갱신 주기	격주 (주간 보고에 첨부)

1. 산정 기준

- 공수는 개발자 1인의 순수 작업 시간(인시)이다. 회의와 보고 시간은 포함하지 않는다.
- 1인월은 152인시로 환산한다.
- 반기 결산 동결 기간(2027년 6월 29일 ~ 7월 3일)은 일정에서 제외했다.
- 운영 반영 창이 주 1회뿐이라 전환·시험 과업은 일요일 새벽 기준으로 잡았다.
- 공휴일과 발주사 휴무일은 제외했다.

2. 과업별 공수·일정

과업	과업명	공수(인시)	시작	종료	선행	우선순위
G-01	API 게이트웨이 신규 구축	760	2027-01-18	2027-04-16	없음	최상
G-02	인증·권한 체계 재구축	520	2027-02-01	2027-04-30	없음	최상
G-03	유량 제어 및 과금 산정	620	2027-03-15	2027-06-11	G-01	상
G-04	개발자 포털 구축	340	2027-04-05	2027-06-25	G-02	중
G-05	레거시 API 이전	880	2027-05-03	2027-08-13	G-01, G-02	상
G-06	통합 관제 및 시험	700	2027-07-05	2027-09-30	G-01 ~ G-05	최상

과업별 일정



그림 1 과업별 일정 (2027년 1월 ~ 9월)

2.1 공수 배분

총 공수는 3,820인시이며 1인월 환산으로 25.1인월이다. 가장 큰 과업은 레거시 API 이전으로 880인시를 잡았다. 기관별로 전환 일정을 따로 관리해야 해서 개발보다 조율에 드는 시간이 많다. 유량 제어 및 과금 산정에는 620인시를 배정했고, 이 가운데 3할은 과금 대사 검증에 쓴다.

3. 투입 인력 계획

역할	인원	인월	주요 과업
PM	1	8.7	전체
응용 아키텍트	1	4.5	G-01, G-05
게이트웨이 개발	2	4.0	G-01, G-03
인증·보안 개발	1	3.4	G-02
과금·포털 개발	2	2.5	G-03, G-04
시험·관제	1	2.0	G-06

동시 투입 인원은 최대 8명이며, 2027년 5월과 6월에 가장 많다. 상주 좌석은 본점 8층에 8석을 확보한다.

4. 마일스톤

구분	명칭	일자	충족 조건
M0	착수보고	2027-01-11	수행 계획서 승인
M1	설계 완료	2027-03-05	게이트웨이·인증 설계서 및 보안 통제 구현 방식 승인
M2	시범 개통	2027-04-30	시범 기관 3개사가 신규 규격으로 연동 성공
M3	이전 완료	2027-08-13	매핑표 전건 대응, 전환 미완료 기관 0개사
M4	시험 완료	2027-09-11	비기능 요구사항 전건 충족 및 보안 증빙 제출
M5	최종 검수	2027-09-30	운영 인수인계 확인서 수령

5. 임계 경로

G-01 에서 G-05 를 거쳐 G-06 으로 이어지는 사슬이 임계 경로다. 게이트웨이 구축이 밀리면 레거시 이전의 병행 제공 구간이 그만큼 짧아지고, 기관 전환을 밀어 넣을 자리가 없어 통합 시험까지 그대로 밀린다. 총 여유는 9영업일이다.

임계 경로 밖에서는 G-03 이 14영업일, G-04 가 22영업일의 여유를 가진다. G-04 는 여유가 가장 크므로 인력이 부족해지면 여기서 먼저 뺀다.

6. 대금 지급 연동

과업지시서 1.3 의 지급 비율은 아래 마일스톤 충족을 조건으로 한다.

회차	비율	조건 마일스톤
착수	20%	M0
1차 중도	30%	M2
2차 중도	30%	M3
잔금	20%	M5

7. 진척 관리

- 진척은 과업별 완료 요구사항 건수로 잰다. 작성 중인 산출물은 0으로 본다.
- 본 계획서는 격주로 갱신하고 주간 보고에 첨부한다.
- 임계 경로 과업이 3영업일 이상 밀리면 즉시 발주사 PM 에게 알리고 만회 계획을 낸다.
- 일정 변경은 발주사 PM 승인 후에 반영하고 변경 이력을 문서 끝에 남긴다.