

누리테크 통합관제 플랫폼 구축 제안서 요약

제안사	주식회사 누리테크
제안 대상	한별에너지 통합관제 플랫폼 구축
제안 일자	2026년 7월 3일
제안 유효기간	제출일로부터 90일

1. 제안 요지

한별에너지의 발전소 관제는 현재 사업소 6곳이 각자의 화면을 쓴다. 같은 설비를 두고 사업소마다 경보 기준이 달라 본사에서 상황을 한눈에 보지 못한다. 본 제안은 관제 화면을 하나로 모으고 경보 규칙을 본사 기준으로 통일하는 것을 목표로 한다.

당사는 동종 관제 사업 4건을 수행했으며, 그중 2건에서 사업소 통합 이관을 무중단으로 마쳤다. 본 사업에도 같은 이관 절차를 적용한다.

2. 과업 범위 요약

- 사업소별 관제 화면 통합 및 본사 종합상황판 신규 구축
- 경보 규칙 표준화와 설비 코드 체계 재정의
- 설비 계측 데이터 수집 채널 이중화
- 과거 3년 계측 이력의 신규 저장소 이관
- 운영자 교육 및 인수인계

통합관제 플랫폼 구성

본사 종합상황판 전 사업소 상황을 한 화면에 표출
통합 관제 화면 사업소별 화면 통합, 본사 기준 경보 규칙 적용
경보 규칙 엔진 설비 코드 체계 재정의 반영
계측 수집 채널 설비 계측 데이터 수집 채널 이중화
계측 이력 저장소 과거 3년 계측 이력 이관 대상

그림 1 통합관제 플랫폼 계층 구성

3. 투입 인력 및 공수 개요

역할	인원	투입 기간	공수(M/M)
사업관리자	1	전 기간	6.0
관제 아키텍트	1	1~4개월차	3.2
백엔드 개발자	3	2~7개월차	14.4
화면 개발자	2	3~7개월차	8.0
계측 연계 담당	1	2~6개월차	4.5
품질 담당	1	5~8개월차	3.0

공수 환산은 1인월을 152인시로 잡았다. 상세 산정은 본 제안서 별첨 「공수 산정 근거」에 있으며 본 요약본에는 신지 않는다.

4. 주요 마일스톤

- M1 요구사항 확정 및 설계 착수 — 착수 후 6주
- M2 경보 규칙 표준안 승인 — 착수 후 12주
- M3 종합상황판 시범 개통 — 착수 후 22주

- M4 전 사업소 전환 완료 — 착수 후 32주

본 문서는 제안서 본문의 요약이다. 과업 범위와 검수 기준의 정본은 제안서 본문 제3장과 제5장이며, 요약본과 본문이 다르면 본문을 따른다.