

# 미래로소프트 회원 플랫폼 개편 주간 개발 보고 (34주차)

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 보고 주차 | 2026년 34주차 (8/17 ~ 8/21) |
| 사업명   | 새벽유통 회원 플랫폼 개편           |
| 작성    | PM 배소운                   |
| 보고 대상 | 새벽유통 정보화추진단              |

## 1. 금주 진척

| 과업        | 계획    | 실적        | 누적 진척 | 비고    |
|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| 회원 통합 인증  | 설계 완료 | 설계 완료     | 42%   | 정상    |
| 등급 산정 배치  | 구현 착수 | 구현 착수     | 18%   | 정상    |
| 포인트 원장 이관 | 매핑 정의 | 매핑 정의 80% | 11%   | 지연    |
| 마이페이지 재구성 | 화면 설계 | 화면 설계 완료  | 35%   | 정상    |
| 외부 인증 연계  | 미착수   | 미착수       | 0%    | 규격 대기 |

## 2. 지연 항목과 조치

포인트 원장 이관의 매핑 정의가 계획보다 늦다. 소멸 예정 포인트의 계산 기준이 현업 부서마다 달라 확인에 시간이 걸렸다. 마케팅팀과 CS팀의 기준이 다르다는 사실을 이번 주에 확인했고, 다음 주 화요일 회의에서 하나로 정한다.

외부 인증 연계는 인증 사업자가 연동 규격서를 보내 주지 않아 착수하지 못했다. 발주사 측에서 사업자에게 재요청했으며 다음 주 중 수령 예정이다. 규격서가 2주 더 밀리면 전체 일정에 영향이 간다.

### 3. 차주 계획

- 포인트 소멸 기준 확정 회의 (8/25) 및 매핑 정의 마감
- 등급 산정 배치 구현 계속, 단위시험 착수
- 마이페이지 화면 개발 착수
- 통합 인증 개발 환경 배포 및 내부 확인

34주차 과업 수행 구간




그림 1 34주차 과업별 수행 구간

### 4. 위험

| ID   | 위험                  | 영향    | 대응                  | 상태 |
|------|---------------------|-------|---------------------|----|
| R-03 | 외부 인증 규격서 수령 지연     | 일정 지연 | 발주사 통해 재촉, 대안 설계 준비 | 진행 |
| R-05 | 포인트 소멸 기준 부서 간 이견   | 재작업   | 8/25 회의에서 결정        | 진행 |
| R-01 | 이관 대상 회원 수가 예상보다 많음 | 공수 초과 | 표본 이관으로 실측, 재산정 완료  | 종결 |