

에듀랩 차세대 LMS 개편

주간 회의록

문서번호	EL-2026-MIN-021
회의 주기	매주 수요일 10시
수록 범위	제3회 ~ 제5회
배포	회의 후 2영업일 이내

1. 제3회 주간 회의

일시	2026년 11월 18일 10시 ~ 11시 40분
장소	발주사 본사 3층 회의실
발주사	플랫폼기획팀 정하운 팀장, 배준서 대리
수행사	PM 오세림, 화면 파트 문지후, 접근성 담당 한다경

1.1 논의

- 현행 화면 211종의 사용 이력을 뽑아 개발 대상을 추렸다. 2년간 이력이 없는 63종을 빼기로 하고 남은 148종의 유형별 배분을 확인했다.
- 시험 응시 화면에 부정 응시 방지 기능을 넣을지 논의했다. 화면 잠금·카메라 확인·응시 로그 세 가지 수준이 거론되었다.
- 학사 시스템 연계 주기를 15분으로 줄이는 데 대해 학사 운영사 협의가 필요하다는 점을 확인했다.

1.2 결정사항

번호	결정	근거
D-01	개발 대상 화면을 148종으로 확정한다.	사용 이력 2년 무실적 63종 제외
D-02	1단계에서 학습자 화면을 먼저 낸다.	민원이 학습자 화면에 몰려 있다
D-03	공통 컴포넌트를 먼저 만들고 접근성 점검을 통과시킨 뒤 화면에 쓴다.	화면마다 같은 결함이 반복되는 것을 막는다

1.3 조치사항

번호	조치	담당	기한
A-01	학사 운영사에 연계 주기 변경 협의를 요청한다.	발주사 배준서	2026-11-25
A-02	공통 컴포넌트 64종 목록을 확정해 배포한다.	수행사 문지후	2026-11-27
A-03	부정 응시 방지 3개 수준의 비용과 일정을 산출한다.	수행사 오세림	2026-12-02

1.4 미결

- 프록터링 적용 범위 — 어느 수준까지 넣을지 정하지 못했다. 비용 산출(A-03) 후 다시 다룬다.
- 학사 연계 주기 — 학사 운영사 회신 전까지 야간 배치를 전제로 설계한다.

2. 제4회 주간 회의

일시	2026년 12월 16일 10시 ~ 11시 20분
장소	화상 회의
발주사	플랫폼기획팀 정하운 팀장, 콘텐츠운영팀 서인규 과장
수행사	PM 오세림, 화면 파트 문지후, 콘텐츠 파트 남우진

2.1 논의

- 교수자 저작 도구를 자체 개발할지 상용 편집기를 붙일지 비교했다. 자체 개발은 공수 320인시, 상용 편집기 도입은 120인시에 연 라이선스 480만원으로 산출되었다.
- 저작 도구의 접근성 점검 책임 범위를 확인했다. 상용 제품을 쓰면 편집기 내부는 제조사 책임이지만 화면에 있는 부분은 수행사가 맞춰야 한다.
- 부정 응시 방지 비용 산출 결과를 공유했다. 카메라 확인은 개인정보 처리 방침 개정이 필요해 사업 기간 내 적용이 어렵다.

2.2 결정사항

번호	결정	근거
D-04	교수자 저작 도구는 상용 편집기를 임베드하는 방식으로 확정한다.	공수 200인시 절감, 접근성 인증 이력 보유
D-05	부정 응시 방지는 응시 로그 기록만 적용한다.	카메라 확인은 개인정보 처리 방침 개정이 선행되어야 한다
D-06	학사 연계는 15분 주기 증분으로 간다.	학사 운영사 협의 완료

2.3 조치사항

번호	조치	담당	기한
A-04	편집기 라이선스 구매 품의를 올린다.	발주사 서인규	2026-12-23
A-05	응시 로그 항목과 보관 기간을 정의한다.	수행사 오세림	2026-12-30
A-06	학사 연계 인터페이스 규격을 확정해 배포한다.	수행사 남우진	2027-01-07

2.4 미결

- 응시 로그 보관 기간 — 3년과 5년 안이 같았다. 법무 검토 후 정한다.
- 편집기 라이선스의 계약 주체 — 발주사 직접 계약인지 수행사 재판매인지 정하지 못했다.

3. 제5회 주간 회의

일시	2027년 1월 20일 10시 ~ 12시 10분
장소	발주사 본사 3층 회의실
발주사	플랫폼기획팀 정하윤 팀장, 배준서 대리
수행사	PM 오세림, 이관 파트 임세영, 접근성 담당 한다경

3.1 논의

- 이관 대상 산정을 확인했다. 누적 4,020만 건에서 2019년 이전을 빼면 옮길 이력이 3,400만 건이라는 계산에 양측이 합의했다.
- 제외한 과거 이력을 어느 화면에서 보여 줄지 논의했다. 신규 시스템에 조회 화면을 만드는 안과 현행 화면을 남기는 안이 나왔다.
- 동영상 자막 제작 범위를 다루었다. 신규 제작 1,150편에는 자막을 넣기로 했으나 나머지 8,050편은 대본 텍스트만 제공한다.
- 1차 시험 이관 결과를 공유했다. 계정 매핑에서 중복 이메일 1,842건이 나왔다.

3.2 결정사항

번호	결정	근거
D-07	과거 이력은 현행 시스템의 조회 전용 화면으로 남긴다.	신규 개발 시 화면 수가 148종을 넘게 된다
D-08	중복 이메일은 최근 로그인 계정을 살리고 나머지는 비활성으로 옮긴다.	학습 이력은 양쪽 모두 보존한다
D-09	자막은 신규 제작 1,150편에만 넣는다.	기존 강좌는 대본 텍스트로 대체

3.3 조치사항

번호	조치	담당	기한
A-07	중복 계정 처리 규칙을 문서로 만들어 승인받는다.	수행사 임세영	2027-01-27
A-08	아카이브 조회 화면의 운영 담당을 지정한다.	발주사 정하윤	2027-02-03
A-09	대본 텍스트 제공 방식을 접근성 계획에 반영한다.	수행사 한다경	2027-02-05

3.4 미결

- 자막 제작 비용의 부담 주체 — 신규 1,150편의 자막을 누가 부담할지 정하지 못했다. 제안 범위에 명시가 없어 계약 담당이 확인하기로 했다.
- 아카이브 조회 화면의 유지 기간 — 병행 운영이 끝난 뒤 언제까지 열어 둘지 미정이다.
- 응시 로그 보관 기간 — 법무 검토가 아직 끝나지 않았다.

미결 3건은 다음 회의(제6회, 2027년 1월 27일) 안건으로 올린다. 자막 비용은 사업비 범위를 건드릴 수 있어 계약 담당이 먼저 확인한다.