

도담케미칼 생산정보시스템 분기 운영 성과 보고

2026년 2분기 (4월~6월) · 정보운영팀 · 보고자 하윤경 차장

총평

분기 가용성은 99.34%로 목표(99.2%)를 넘겼다. 다만 이 수치는 계획 정지 시간을 뺀 값이고, 계획 정지를 포함하면 98.6%다. 생산 현장에서 체감하는 것은 후자에 가깝다는 지적이 4월 운영협의회에서 나왔고, 3분기부터는 두 값을 함께 보고하기로 했다.

장애는 분기 중 7건 있었고 평균 복구 시간은 2시간 40분이었다. 전분기 9건·3시간 55분에 비해 나아졌다. 개선의 대부분은 2월에 붙인 자동 전환 설정에서 나왔다. 예전에는 사람이 붙어야 넘어가던 것이 이제는 스스로 넘어간다.

잘 안 된 것

설비 데이터 수집 지연이 반복된다. 분기 중 11회 발생했고, 그중 8회는 3라인 수집기에서 났다. 수집기 하드웨어가 2019년 도입분이라 성능이 달린다는 것이 현장 판단이지만, 부하 측정을 해 보면 자원 여유는 있다. 원인이 하드웨어가 아니라 수집 주기 설정일 가능성을 3분기에 확인한다.

요청 처리도 느려졌다. 접수 62건 중 기한 안에 끝낸 것이 51건이다. 미준수 11건 가운데 7건은 현업 담당자의 추가 확인을 기다리다 기한을 넘긴 것이라 우리 쪽 문제로만 보기 어렵다. 접수 시점에 필요한 정보를 다 받는 서식으로 바꾸는 것을 제안한다.

3분기에 할 것

- 3라인 수집기 수집 주기와 버퍼 설정을 실측 기반으로 재조정한다.
- 가용성을 계획 정지 포함/미포함 두 값으로 나눠 보고한다.
- 요청 접수 서식을 개편하고 필수 항목 미기재 건은 접수를 보류한다.
- 노후 수집기 3대의 교체 여부를 부하 측정 결과가 나온 뒤 판단한다.

8월 셋째 주에 연간 정기 점검에 따른 계획 정지가 있다. 생산 계획과 겹치지 않도록 생산관리팀과 7월 안에 일정을 확정해야 한다.