

동아시스템 2026년 상반기 클라우드 비용 리포트

문서번호	DA-INFRA-2026-H1-011
작성부서	인프라운영팀 (담당 오세진 과장)
집계 기간	2026년 1월 1일 ~ 6월 30일
승인	정보시스템실장 배기훈

1. 총괄

상반기 클라우드 총 집행액은 4억 1,320만원으로 예산 3억 9,000만원 대비 5.9% 초과했다. 초과的大部分은 3월 신규 이관한 정산 배치 워크로드와 4월 부하 시험 기간에 임시 증설한 연산 자원에서 발생했다.

구분	예산(천원)	집행(천원)	집행률	전기 대비
연산(EC2-컨테이너)	168,000	184,720	110.0%	+11.4%
저장소·백업	62,000	68,410	110.3%	+18.2%
데이터베이스	94,000	91,260	97.1%	-2.0%
네트워크·전송	38,000	41,930	110.3%	+7.7%
관제·로그	18,000	16,880	93.8%	-4.1%
기타(라이선스 등)	10,000	9,000	90.0%	-
합계	390,000	413,200	105.9%	+8.3%

2. 증감 요인

요인	금액(천원)	성격	하반기 지속 여부
정산 배치 이관에 따른 연산 증설	14,600	구조적	지속
4월 부하 시험용 임시 인스턴스	6,800	일시적	종료
백업 보존 기간 연장(90일→180일)	5,900	구조적	지속
개발계 미반납 자원	3,100	낭비	회수 완료
예약 할인 만료 재계약 지연	2,400	일시적	해소

3. 절감 조치

- 개발계 인스턴스 야간·주말 자동 정지 적용 — 월 210만원 절감 예상
- 3년 미사용 스냅샷 1,840건 정리 — 저장소 4.2TB 회수
- 예약 인스턴스 재계약을 7월 15일까지 마무리 (미이행 시 월 340만원 손실)
- 관제 로그 상세 수준을 운영계만 유지하고 개발계는 요약으로 하향

하반기 예산은 4억 3,000만원으로 재편성을 요청한다. 정산 배치 이관분과 백업 보존 연장분은 되돌릴 수 없는 구조적 증가이므로 절감으로 흡수되지 않는다.