

메디컬링크 EMR 클라우드 전환

교육 및 이행 계획서

문서번호	SH-2026-EDU-011
작성일	2027년 2월 12일
상위 문서	SH-2026-SOW-011 과업지시서 3.5 (EM-05)
작성	주식회사 누리소프트시스템 이행지원파트

1. 교육 개요

교육 대상은 원내 사용자 2,180명이다. 직군마다 쓰는 화면과 업무가 달라 과정을 나누고 총 42회차로 운영한다. 교육 기간은 2027년 3월 9일부터 4월 30일까지다.

직군	인원	회차	회당 시간	필수 여부
의사	310명	10	2시간	필수
간호사	940명	16	3시간	필수
의료기사	260명	4	2시간	필수
원무·행정	430명	6	3시간	필수
약사	90명	2	2시간	필수
영양·재활	110명	2	2시간	권장
시스템 관리자	40명	2	6시간	필수
합계	2,180명	42	—	—

1.1 교육장 및 편성

- 본관 3층 대강당(60석)에서 집합 교육을, 별관 전산교육실(24석)에서 실습을 한다.

- 간호사 과정은 3교대 근무를 고려해 주간·야간 두 시간대로 나눠 편성한다.
- 의사 과정은 진료 시간을 피해 화요일·목요일 18시 이후에만 편성한다.
- 한 회차 정원은 대강당 60명, 전산교육실 24명을 넘지 않는다.

1.2 수료 기준

- 출석과 실습 과제 통과를 모두 만족해야 수료로 인정한다.
- 실습 과제는 직군별 대표 업무 5건을 신규 화면에서 수행하는 것이다.
- 미수료자를 위해 보충 교육 4회차를 2027년 5월 1일부터 5월 7일까지 연다.
- 전체 이수율 95% 이상을 달성하지 못하면 전환 일정을 재검토한다.

2. 교육 과정 및 자료

과정	대상	주요 내용
공통 기초	전 직군	로그인, 환자 검색, 접근 권한과 사유 입력
외래 진료	의사·간호사	진료기록 작성, 처방 발행, 검사 의뢰
병동 간호	간호사	간호기록, 투약 확인, 인계 화면
검사·판독	의료기사	의뢰 접수, 결과 입력, 재검 처리
원무	원무·행정	접수, 수납, 보험 청구 화면
관리자	시스템 관리자	권한 부여, 감사로그 조회, 장애 1차 대응

2.1 사전 학습

집합 교육 전에 볼 사전 학습 동영상 12편을 제작한다. 편당 8분 내외이며 원내 포털에서 볼 수 있다. 사전 학습 이수 여부는 집합 교육 출석 시 확인한다.

2.2 실습 환경

실습은 운영 데이터를 쓰지 않는다. 가명처리한 표본 환자 300명으로 교육 전용 데이터베이스를 만들고, 매일 22시에 초기 상태로 되돌린다.

- 표본 환자에는 외래·입원·응급 사례를 고루 담는다.
- 실습 계정은 교육 종료 후 7일 내 삭제한다.
- 실습 중 발행한 처방은 실제 시스템으로 나가지 않는다.
- 교육 전용 데이터베이스는 운영망과 분리된 구간에 둔다.

3. 병행운영

전환 직후에는 신규 시스템만으로 진료하되 현행 시스템을 조회 전용으로 남긴다. 6주간 병행운영하며 3주차에 중간 점검을 한다. 기간은 2027년 5월 10일부터 6월 20일까지다.

주차	기간	신규 시스템	현행 시스템
1~2주	05-10 ~ 05-23	전 부서 사용	조회 전용, 전 사용자 접근
3주	05-24 ~ 05-30	전 부서 사용	중간 점검 (05-25)
4~6주	05-31 ~ 06-20	전 부서 사용	조회 전용, 지정 사용자만
종료 후	06-21 ~	전 부서 사용	90일간 조회 전용 후 정지

3.1 중간 점검

3주차 중간 점검은 2027년 5월 25일에 한다. 처방 오류 신고 건수, 응답 시간, 현행 시스템 조회 빈도를 본다. 현행 조회가 줄지 않으면 원인을 찾아 교육을 보강한다.

3.2 병행운영 종료 조건

- 처방 오류 신고가 주 5건 이하로 4주 연속 유지된다.
- 현행 시스템 조회 건수가 일 100건 이하로 떨어진다.
- 미해결 결함 중 등급 1·2 가 없다.
- 진료부와 간호부의 종료 동의를 받는다.

4. 현장 지원

4.1 상주 지원

전환 직후 2주간 상주 지원 인력 12명을 원내에 배치한다. 24시간 3교대로 운영하며 주간 6명, 야간 3명, 대기 3명으로 나눈다. 이후 4주간은 6명이 주간에만 상주한다.

구간	기간	인원	운영 방식
집중 지원	05-10 ~ 05-23	12명	24시간 3교대
안정 지원	05-24 ~ 06-20	6명	주간 상주
원격 지원	06-21 ~ 08-31	3명	원격, 호출 시 방문

4.2 핵심사용자

부서별 핵심사용자(Key User) 46명을 지정한다. 이들은 일반 교육에 앞서 사전 교육 2회를 받고, 전환 후에는 부서 내 1차 문의를 받아 준다.

4.3 헬프데스크

- 헬프데스크 내선 8282 를 개설하고 전환일 2주 전부터 운영한다.
- 평균 응답 3분 이내를 목표로 한다.
- 1차 해결률 70% 이상을 목표로 하고 주간으로 집계한다.
- 문의 유형을 분류해 교육 보강 항목으로 되돌린다.

4.4 장애 등급과 대응

등급	정의	응답	해결 목표
1등급	진료 불가 — 처방·오더 발행 중단	10분 이내	2시간
2등급	주요 기능 장애 — 우회 가능	30분 이내	8시간
3등급	일부 화면 오류	2시간 이내	3영업일
4등급	문의·개선 요청	1영업일	협의

5. 이행 후 안정화

안정화 기간은 2027년 6월 21일부터 8월 31일까지다. 이 기간에 잔여 결함을 정리하고 운영 인수인계를 마친다.

- 주간 안정화 회의는 매주 목요일 10시에 한다.
- 안정화 종료 기준은 4주 연속 1등급 장애 0건이다.
- 운영자 지침서와 장애 대응 절차를 인계한다.
- 안정화 종료 시점에 잔여 결함 목록을 합의하고 하자보수로 넘긴다.