

도담아이티 월마감 정산배치 지연 상황보고

2026년 2월 1일 새벽에 돌던 1월 월마감 정산배치가 예정 시각을 5시간 47분 넘겨 끝났다. 정산 결과 자체는 정상이었으나, 후속으로 도는 대금 지급 파일 생성이 밀려 은행 마감 시각을 놓칠 뻔했다. 아래에 경과와 조치를 정리한다.

무슨 일이 있었나

배치는 1일 00:30 에 시작해 03:00 안에 끝나는 것이 평상시 모습이다. 이번에는 08:47 에 끝났다. 담당자는 04:10 에 지연을 인지했고, 04:30 에 팀장에게 보고했다. 중간에 중단하고 다시 돌릴지 논의했으나, 재시작하면 처음부터 다시 계산해야 해서 그대로 두고 지켜보기로 했다.

지급 파일은 09:20 에 생성되어 은행 전송 마감인 10:00 을 40분 남기고 나갔다. 지급에는 문제가 없었다.

왜 느려졌나

1월 거래량이 12월 대비 34% 늘었다. 그 자체는 감당할 수 있는 증가폭이지만, 정산 대상 조회가 거래 건수에 대해 제곱으로 늘어나는 형태였다. 가맹점별 수수료 구간을 찾을 때 구간 테이블을 거래마다 다시 읽는 코드였고, 캐시가 걸려 있지 않았다.

이 코드는 2023년에 들어왔다. 당시 거래량에서는 문제가 드러나지 않았고, 이후 성능 시험을 다시 하지 않았다. 부하시험은 신규 개발 건에만 하고 기존 배치는 대상이 아니었다.

무엇을 했나

- 2월 3일: 수수료 구간 테이블을 배치 시작 시 한 번만 읽도록 고쳤다. 시험 환경에서 같은 데이터로 재수행하니 1시간 12분에 끝났다.
- 2월 5일: 배치 소요 시간이 평상시의 1.5배를 넘으면 담당자에게 알리도록 감시를 넣었다.
- 2월 12일: 월마감 배치 3종을 분기마다 실데이터 규모로 재측정하기로 정했다.

남은 것

재시작 가능한 구조가 아니라는 점은 그대로 남아 있다. 중간 지점부터 다시 돌리려면 정산 중간 산출물을 남겨야 하는데, 저장 공간과 정합성 판단이 따로 필요하다. 상반기 안에 설계 검토를 올리기로 했다.