

소담엔지니어링

투입 인력 변경 통보서

문서번호	SD-2026-HRC-009
수신	푸른상호저축은행 IT추진팀
사업명	여신 심사 시스템 고도화
통보일	2026년 8월 12일
근거	계약서 제11조(투입 인력의 변경)

1. 변경 사유

프론트엔드 개발자 1인이 개인 사유로 2026년 9월 12일자 퇴사한다. 사전 통지를 8월 8일에 받았으며 계약상 통보 기한인 30일 전 통보 요건을 충족하도록 본 문서를 제출한다.

아울러 데이터 담당의 투입률을 조정한다. 이관 대상 범위가 줄어 계획한 투입률을 다 쓸 필요가 없어졌다. 투입률 축소에 따른 계약 금액 조정안을 별지로 첨부한다.

2. 변경 내역

구분	역할	성명	등급	투입 기간	투입률	비고
철수	프론트엔드 개발자	김 ○○	고 급	2026-04-06 ~ 2026-09-11	100%	개인 사유 퇴사
투입	프론트엔드 개발자	윤 ○○	고 급	2026-09-01 ~ 2027-01-30	100%	2주 인수인계 중 복 투입
조정	데이터 담당	박 ○○	중 급	변경 없음	80% → 50%	이관 범위 축소

3. 후임 인력 경력 요약

- 총 경력 9년 3개월, 소프트웨어기술자 고급 등급
- 금융권 화면 개발 사업 4건 수행 (여신 2건, 수신 2건)
- React 및 TypeScript 기반 화면 개발 5년
- 웹 접근성 대응 경험 2건
- 경력증명서와 자격 확인 서류는 별첨 1에 첨부

4. 인수인계 계획

- 2026년 9월 1일부터 9월 11일까지 전임·후임이 함께 투입된다.
- 인수인계 대상은 화면 개발 과업 전체와 미해결 결함 11건이다.
- 인수인계 결과는 9월 12일에 인수인계 확인서로 제출한다.
- 중복 투입 기간의 인건비는 당사가 부담하며 계약 금액에 반영하지 않는다.

본 통보에 대한 승인 여부를 2026년 8월 22일까지 회신 바란다. 계약서 제11조에 따라 발주사 승인 전에는 인력을 교체하지 않는다.