

초원시스템 플랫폼팀 기술 부채 대장

갱신일	2026년 7월 31일
갱신 주기	월 1회 (매월 말)
관리	플랫폼팀 리드 권지오
등재 기준	해소에 8인시 이상 드는 것만 올린다

대장

ID	부채	생긴 이유	지금 드는 비용	해소 추정	등급
TD-03	주문 서비스가 결제 DB 를 직접 조회한다	2023년 납기 압박으로 API 대신 직결	결제 스키마를 못 바꾼다	54인시	상
TD-07	정산 배치가 단일 인스턴스에서만 돈다	초기 물량이 적었다	월마감일 6시간 점유	88인시	상
TD-11	설정값 40여 개가 코드에 박혀 있다	환경 분리 전에 만들어진 코드	환경별 재빌드 필요	26인시	중
TD-14	재고 API 응답 규격이 화면마다 다르다	화면별로 따로 만들어짐	신규 화면마다 규격 협의	112인시	중
TD-19	통합시험 환경 데이터가 3년째 갱신되지 않음	갱신 담당이 정해지지 않음	시험 결과 신뢰도 낮음	34인시	중
TD-22	로그 형식이 서비스마다 다르다	표준 제정 전 코드	장애 분석 시 수작업 대조	45인시	하
TD-26	빌드 도구 버전이 서비스별로 4종	각자 올리다 갈라짐	공통 플러그인 적용 불가	18인시	하

이번 분기에 손대는 것

TD-11 과 TD-26 을 3분기에 해소한다. 둘 다 작고, 다른 부채를 정리할 때 앞에 놓이는 것들이다. TD-03 은 결제팀과 일정 협의가 필요해 4분기 이후로 미룬다.

올리지 않은 것

- 「코드가 지저분하다」 같은 항목은 등재하지 않는다. 비용을 셀 수 없으면 대장에 못 올린다.
- 이미 폐기 예정인 모듈의 부채는 올리지 않는다.

대장은 늘리는 것이 목적이 아니다. 등재 후 2년이 지나도록 아무도 비용을 느끼지 못한 항목은 부채가 아니었던 것으로 보고 지운다.