

해솔텔레콤 요금청구시스템 월간 서비스 수준 보고서 (2026년 6월)

보고 대상	요금청구시스템 운영 위탁 (계약번호 HS-OP-2025-03)
보고 기간	2026년 6월 1일 ~ 6월 30일
수행사	다솜아이티 운영1팀
제출일	2026년 7월 7일

1. 지표 실적

지표	목표	실적	판정	전월
서비스 가용성	99.2% 이상	99.41%	충족	99.28%
장애 1차 응답	45분 이내	평균 22분	충족	평균 26분
장애 복구	6시간 이내	평균 3시간 12분	충족	평균 4시간 41분
청구 배치 완료	07:00 이전	6월 중 1회 지연(06-24, 07:38)	미충족	충족
요청 처리 기한 준수	92% 이상	88.6%	미충족	93.1%
정기 점검 이행	월 1회	1회 (06-13)	충족	충족

2. 미충족 지표 설명

청구 배치 지연은 6월 24일 한 차례 발생했다. 전일 야간에 반영한 요금제 코드 추가분이 집계 단계에서 기존 코드와 충돌해 재수행이 필요했다. 고객 청구서 발송 시각에는 영향이 없었으나 기준 시각은 넘겼으므로 미충족으로 판정했다.

요청 처리 기한 준수를 하락은 6월 중순 인력 1명이 장기 휴가에 들어간 영향이 크다. 미준수 8건 가운데 6건이 해당 기간에 몰렸다. 7월부터 대체 인력을 배치했다.

3. 장애 내역

일시	등급	내용	영향 시간	원인
06-08 14:22	3등급	조회 화면 응답 지연	38분	통계 질의가 잠금 유발
06-17 02:05	2등급	야간 집계 배치 실패	1시간 50분	연계 파일 미도착
06-24 05:40	3등급	청구 배치 지연	2시간 8분	요금제 코드 충돌

4. 다음 달 조치

- 통계 질의를 조회 전용 노드로 분리한다. (7월 둘째 주)
- 연계 파일 미도착 시 자동 재시도 및 알림을 붙인다. (7월 첫째 주)
- 요금제 코드 추가 반영 시 사전 검증 절차를 배포 체크리스트에 넣는다.