

강산아이앤씨

용역 계약 변경 요청서

문서번호	KS-2026-CR-014
수신	맑음복지재단 경영지원본부장
발신	주식회사 강산아이앤씨 대표이사
원 계약	맑음복지재단 후원자 관리 시스템 구축 (KS-2026-C-003)
요청일	2026년 8월 4일

1. 변경 요청 사유

원 계약 체결 후 재단 내부 규정이 개정되어, 후원금 영수증 발급 절차에 승인 단계가 하나 늘었다. 개정 규정은 2026년 10월 1일부터 시행되며, 시행일 이후에는 현행 설계로 만든 발급 기능을 쓸 수 없다.

또한 재단이 사용하는 회계 패키지가 상반기에 교체되어 연계 규격이 달라졌다. 원 계약 당시 받은 규격서는 구 패키지 기준이다.

2. 변경 요청 내역

번 호	구분	변경 전	변경 후	영향
1	과업 범 위	영수증 발급 2단계 승 인	3단계 승인 및 반려 사유 관 리	공수 증가 96인시
2	과업 범 위	구 회계 패키지 연계	신규 회계 패키지 연계 재개 발	공수 증가 168인 시
3	일정	2026-11-28 종료	2027-01-16 종료	49일 연장
4	투입 인 력	백엔드 2인	백엔드 3인 (1인 추가 투입)	1.8 M/M 증가
5	계약 금 액	168,000,000원	192,400,000원	24,400,000원 증 액

3. 변경하지 않는 사항

- 검수 기준과 산출물 목록은 원 계약 제7조를 그대로 둔다.
- 하자보수 기간은 원 계약대로 검수 완료 후 12개월이다.
- 대금 지급 비율은 착수 30% / 중도 40% / 잔금 30%을 유지한다.

4. 처리 요청

본 요청에 대한 회신을 2026년 8월 18일까지 주시기 바란다. 회신이 늦어지면 회계 패키지 연계 재개발의 착수가 밀려 일정 연장 폭이 커진다.

본 요청서는 변경 계약서를 갈음하지 않는다. 승인 시 별도 변경 계약을 체결한다.