

청우테크놀로지 생산관리 고도화

주간 업무 보고

기간: 2026년 7월 27일 ~ 7월 31일 / 작성: 개발팀 리드 오진성

한 일

설비 실적 수집 모듈의 리팩터링을 마쳤다. 설비 12종의 수집 로직이 각각 따로 있던 것을 공통 인터페이스로 묶었고, 신규 설비를 붙일 때 구현할 함수가 세 개로 줄었다. 단위시험 커버리지는 65%까지 올라왔다.

작업 지시 화면의 요구사항 재확인을 현업과 두 차례 했다. 지시 분할 규칙에 대해 생산1팀과 생산2팀의 요구가 서로 달라 한 화면으로 만들 수 없다는 결론이 났다. 팀별 설정으로 처리하기로 하고 요구사항 변경 요청을 올렸다.

못 한 일

품질 실적 연계 개발을 시작하지 못했다. 품질관리시스템 담당자가 휴가 중이라 접속 계정 발급이 미뤄졌다. 8월 4일에 발급 예정이고, 그때 착수하면 일정 여유 안에서 만회할 수 있다고 본다.

다음 주

- 품질 실적 연계 개발 착수 (계정 발급 후 즉시)
- 작업 지시 화면의 팀별 설정 설계
- 설비 수집 모듈 통합시험 시나리오 작성
- 8월 마일스톤 산출물 목록 점검

논의가 필요한 것

생산 실적의 보관 기간을 5년으로 잡았는데, 최근 현업에서 7년을 요구하고 있다. 저장 용량과 조회 성능에 영향이 있어 과업 범위 안에서 처리할지 별도로 협의할지 정해야 한다. 다음 주 운영위원회 안건으로 올린다.