

한별정보 통합관제시스템 테스트 전략서

사업명	지자체 통합관제시스템 고도화
문서번호	HB-QA-PLAN-02
작성일	2026년 1월 22일
작성자	품질보증팀 오세라

1. 목적과 범위

본 전략서는 고도화 대상 5개 단위업무의 시험 방법과 통과 기준을 정한다. 기존 시스템 중 이번 과업에서 손대지 않는 영역은 회귀시험 범위로만 포함한다.

2. 시험 단계

단계	주체	대상	통과 기준
단위시험	개발자	메서드·클래스	신규 코드 구문 커버리지 72% 이상
통합시험	개발팀	모듈 간 연계	연계 항목 전건 성공
시스템시험	품질보증팀	요구사항 전건	결함 심각도 상 0건, 중 3건 이하
성능시험	품질보증팀	주요 거래 8종	제3항 기준 충족
인수시험	발주사	업무 시나리오	발주사 판단

시험 단계 구성

단위시험 개발자 · 메서드·클래스
통합시험 개발팀 · 모듈 간 연계
시스템시험 품질보증팀 · 요구사항 전건
성능시험 품질보증팀 · 주요 거래 8종
인수시험 발주사 · 업무 시나리오

그림 1 시험 단계별 수행 주체와 대상

3. 성능시험 기준

부하시험은 실제 관제 인원 수를 근거로 동시 사용자 180명을 기준으로 잡는다. 영상 목록 조회 p95 240ms, 이벤트 등록 p95 320ms, 통계 조회 p95 1.4초를 통과 기준으로 한다. 처리량 기준은 초당 340건이다.

지속시험은 기준 부하의 70% 로 6시간 연속 수행하며, 이 구간에서 메모리 사용량이 단조 증가하지 않아야 한다.

4. 시험 데이터

- 운영 데이터를 그대로 쓰지 않는다. 개인정보가 포함된 항목은 치환한다.
- 규모는 운영의 60% 수준으로 만든다. 전량 복제는 저장 공간이 부족하다.
- 시험 데이터 생성 스크립트도 산출물에 포함한다.

5. 결함 관리

결함은 등록 즉시 심각도와 담당자를 지정한다. 심각도 「상」은 24시간 안에 조치 계획을 회신한다. 시스템시험 종료 시점에 미해결 「상」 결함이 남아 있으면 인수시험을 시작하지 않는다.

6. 산출물

- 시험 계획서, 시험 시나리오, 시험 결과서
- 결함 관리 대장 (주간 갱신)
- 성능시험 원시 측정 로그