

동아시스템 2026년 상반기 클라우드 비용 리포트

문서번호	DA-INFRA-2026-H1-011
작성부서	인프라운영팀 (담당 오세진 과장)
집계 기간	2026년 1월 1일 ~ 6월 30일
승인	정보시스템실장 배기훈

1. 총괄

상반기 클라우드 총 집행액은 4억 1,320만원으로 예산 3억 9,000만원 대비 5.9% 초과했다. 초과액의 대부분은 3월 신규 이관한 정산 배치 워크로드와 4월 부하 시험 기간에 임시 증설한 연산 자원에서 발생했다.

구분	예산(천원)	집행(천원)	집행률	전기 대비
연산(EC2·컨테이너)	168,000	184,720	110.0%	+11.4%
저장소·백업	62,000	68,410	110.3%	+18.2%
데이터베이스	94,000	91,260	97.1%	-2.0%
네트워크·전송	38,000	41,930	110.3%	+7.7%
관제·로그	18,000	16,880	93.8%	-4.1%
기타(라이선스 등)	10,000	9,000	90.0%	-
합계	390,000	413,200	105.9%	+8.3%

상반기 집행액 구성




그림 1 구분별 상반기 집행액(천원)

2. 증감 요인

요인	금액(천원)	성격	하반기 지속 여부
정산 배치 이관에 따른 연산 증설	14,600	구조적	지속
4월 부하 시험용 임시 인스턴스	6,800	일시적	종료
백업 보존 기간 연장(90일→180일)	5,900	구조적	지속
개발계 미반납 자원	3,100	낭비	회수 완료
예약 할인 만료 재계약 지연	2,400	일시적	해소

3. 절감 조치

- 개발계 인스턴스 야간·주말 자동 정지 적용 — 월 210만원 절감 예상
- 3년 미사용 스냅샷 1,840건 정리 — 저장소 4.2TB 회수
- 예약 인스턴스 재계약을 7월 15일까지 마무리 (미이행 시 월 340만원 손실)
- 관제 로그 상세 수준을 운영계만 유지하고 개발계는 요약으로 하향

하반기 예산은 4억 3,000만원으로 재편성을 요청한다. 정산 배치 이관분과 백업 보존 연장분은 되돌릴 수 없는 구조적 증가이므로 절감으로 흡수되지 않는다.