

새힘데이터시스템

요구사항 변경 관리대장

사업명	바른손해보험 보상 심사 시스템 개선
대장 기준일	2026년 8월 21일
갱신 주기	주 1회 (금요일)
관리 책임	PM 남기훈

1. 변경 요청 목록

번호	접수일	요청 부서	요청 내용	영향 공수(인시)	처리 상태
CR-01	2026-05-12	보상심사팀	심사 이력 화면에 담당자 메모 추가	24	반영 완료
CR-02	2026-05-29	전산팀	야간 배치 시작 시각 변경	8	반영 완료
CR-03	2026-06-08	보상심사팀	자동 심사 제외 조건 3종 추가	72	반영 완료
CR-04	2026-06-24	감사팀	심사 결과 변경 이력의 보존 기간 연장	40	반영 완료
CR-05	2026-07-06	보상심사팀	심사 화면에 유사 사고 조회 추가	176	보류
CR-06	2026-07-17	고객센터	심사 진행 상황 문자 안내	88	승인 대기
CR-07	2026-08-03	전산팀	외부 의료기관 연계 규격 변경 반영	120	검토 중
CR-08	2026-08-14	보상심사팀	심사 반려 사유 코드 재정의	56	검토 중

2. 처리 규칙

- 영향 공수가 40인시를 넘는 요청은 운영위원회 승인을 받는다.
- 누적 변경 공수가 계약 공수의 10%를 넘으면 계약 변경 절차로 넘긴다.
- 요청 접수 후 5영업일 이내에 영향 분석 결과를 회신한다.
- 보류 항목은 매월 말 재검토하며, 두 차례 연속 보류되면 차기 사업 과제로 넘긴다.

3. 누적 집계

접수 건수	8건
반영 완료	4건 / 144인시
진행 중	3건 / 264인시
보류	1건 / 176인시
계약 공수 대비 누적 비율	6.2% (반영 완료 기준)

CR-05는 요구 범위가 별도 사업에 가깝다는 판단으로 보류했다. 8월 말 재검토에서도 결론이 나지 않으면 차기 사업 과제 목록으로 옮긴다.