

여울정보시스템 하도급 관리 지침

제정	2024년 3월 4일
최근 개정	2026년 2월 16일 (제3차)
소관	경영지원본부 구매팀
적용	당사가 원사업자로서 체결하는 모든 소프트웨어 하도급 계약

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 지침은 당사가 수행하는 사업의 일부를 하도급하는 경우에 지켜야 할 절차와 기준을 정하여, 사업의 품질을 유지하고 관련 법령을 준수하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (용어)

- 「하도급」이란 당사가 수주한 사업의 과업 일부를 다른 사업자에게 위탁하는 것을 말한다.
- 「수급사업자」란 당사로부터 과업을 위탁받은 사업자를 말한다.
- 「검수」란 수급사업자가 제출한 산출물이 위탁 시 정한 기준을 충족하는지 확인하는 절차를 말한다.

제2장 위탁 절차

제3조 (사전 승인)

사업책임자는 하도급을 하려는 경우 위탁 범위, 예상 금액, 수급사업자 후보를 적어 구매팀의 사전 승인을 받아야 한다. 발주사와의 계약에 하도급 승인 조항이 있는 경우 발주사 승인을 먼저 받는다.

제4조 (수급사업자 선정)

- 동일 과업에 대해 2개사 이상의 견적을 받는 것을 원칙으로 한다.
- 선정 기준은 기술 능력 60%, 가격 30%, 수행 실적 10%로 한다.
- 최근 2년 내 당사 사업에서 지체상금이 부과된 사업자는 선정에서 제외한다.

제5조 (위탁 문서)

위탁 시에는 과업 범위, 산출물 목록, 검수 기준, 일정과 마일스톤, 투입 인력, 대금 지급 조건, 하자담보 책임을 서면으로 정한다. 구두 위탁은 금지한다.

제3장 이행 관리

제6조 (진척 관리)

- 사업책임자는 수급사업자로부터 격주 단위로 진척 보고를 받는다.
- 계획 대비 진척이 10%p 이상 벌어지면 만회 계획을 요구한다.
- 수급사업자의 투입 인력 변경은 당사 사전 승인 대상이다.

제7조 (검수)

산출물 제출일로부터 5영업일 이내에 검수 결과를 통보한다. 기한 내에 통보하지 않으면 합격한 것으로 본다. 보완이 필요한 경우 보완 사항과 기한을 함께 적어 통보한다.

제8조 (대금 지급)

- 검수 합격일로부터 15일 이내에 대금을 지급한다.
- 발주사로부터 대금을 받지 못했다는 이유로 지급을 미루지 않는다.
- 선급금을 받은 경우 수령일로부터 15일 이내에 수급사업자에게 그 비율만큼 지급한다.

제4장 금지 행위

제9조 (금지 사항)

- 위탁 시 정하지 않은 과업을 대금 조정 없이 추가로 요구하는 행위
- 정당한 사유 없이 대금을 깎는 행위

- 수급사업자의 기술 자료를 당사 또는 제3자를 위해 유용하는 행위
- 검수를 지연시켜 대금 지급 시점을 늦추는 행위

이 지침을 위반한 사실이 확인되면 사내 감사 규정에 따라 처리한다. 지침의 해석에 의문이 있으면 구매팀에 문의한다.